



**MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN
RUIMTELIJKE ORDENING**
ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN
Mr. Jagernath Lachmonstraat no 167, Paramaribo, Suriname

Eigenbeheer

Planning ophaal lozingen 1 juli 2026 t/m 30 september 2026

Note: De volgorde voor ophaal van de lozingen per maand is onder voorbehoud

District / equipment	Lokatie	Periode
Paramaribo en Wanica 2811D-HGM LG	Bomakanaal	Juli 2026
	Lozing achterzijde TLF middenweg	Juli 2026
	Lozing leiding 7b	Juli 2026
	Instroomzijde Stivi sluis	Augustus 2026
	Lozing achter percelen Tienghieholloweg	Augustus 2026
	Lozing Dr. Sophie Redmondstraat	Augustus 2026
	Lozing leiding 8	September 2026
	Lozing leiding 16	September 2026
	Lozing leiding 19	September 2026
	Lozing leiding 14 + Zuurzakweg	Oktober 2026
HGM SG- LVV 02	Lozing Poesoegroenoestraat	Juli 2026
	Lozing Watrakanoestraat	Juli 2026
	Lozing Calcuttastraat	Augustus 2026
	Lozing Lallarookhweg	Augustus 2026
	Lozing Boekoestraat	Augustus 2026
	Lozing Harry Jong Loistrat	September 2026
	Lozing Paterweidmanstraat	September 2026
HGM SG (Inzet ondernemer)	Lozing Mr. RW. Thurkowstraat	Juli 2026
	Lozing Morgenstondstraat	Juli 2026
	Lozing Kasoedjieweg	Juli 2026
	Lozing Verdistraat	Augustus 2026
	Lozing Voltastraat	Augustus 2026
	Lozing Uranustraart	Augustus 2026
	Lozing Lunastraat	September 2026

	Lozing Jamaludinstraat	September 2026
HGm SG-2690 (eigenbeheer)	Lozingen in PWB Project	Juli 2026
	Lozing achter Milasco	Juli 2026
	Lozing Redidotistraat	Juli 2026
	Lozing Trombonestraat	Augustus 2026
	Lozing Zonnebloemstraat	Augustus 2026
	Lozing Rubenstraat	Augustus 2026
	Lozing Samboerastraat	September 2026
	Lozing Vioolstraat	September 2026
HGM SG-2692 (eigenbeheer)	Lozing Eurekaproject	Juli 2026
	Lozing Tibitstraat	Juli 2026
	Larecokanaal, vanaf 3e rijweg	Augustus 2026
	Lozing Domburg midden lozing	Augustus 2026
	Lozing Manjadam	Augustus 2026
	Lozing Domburg 13e straat	September 2026
	Lozing Domburg 8e straat	September 2026
	Lozing Domburg 1e straat	September 2026

** Wijzigingen onder voorbehoud*

Het Ministerie doet een beroep aan alle buurtbewoners/belanghebbenden langs deze lozingen om met het bovenstaande rekening te houden.

Voor nadere informatie kan er contact worden opgenomen met de afdeling Open- en Gesloten Rioleringen van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening te bereiken op het telefoonnummer: 490666 toestel #2034.

Aannemers

Planning ophaal lozingen door aannemers 2026

District	Lokatie	Periode
Paramaribo	Geyersvlijt kanaal Lozing langs Papayafowrustraat Lozing langs Nachtegaalstraat	In afwachting tot afhandeling van de administratieve zaken, wordt de geplande startdatum verwacht in augustus 2026
	Lozing v.a. gemaal Rensproject tot Brantimakka gebied Straatlozing langs de westelijke en oostelijke kant van Henry Fernandesweg Lozing achter zuidelijke percelen Bolletriehé weg Lozing naast perc van fam. Chander Toevoerlozing naar gemaal weg naar zee Lozing naast perc van fam. Stuart Lozing achter zuidelijke percelen Brantimakaweg (bloemfontein)	
	Mottonshoopkanaal Lozing langs Toevlucht weg Kasabaholo kreek	
	Lozing langs de Walabastraat (pompemaal Beekhuizen Lozing langs de Kinkajoe-en Draibattrastraat Tapoeripa kanaal Lozing langs Calcuttastraat tot de Saramacca kanaal	

	Lozing te Stiviweg	
	Lozing langs Letitia Vriesde laan met verlengde tot Ringweg Lozing langs Leonardo DaVincistraat Lozing langs Wolfraamstraat Lozing achter percelen Joahannes Vermeerstraat	
	Lozing langs Weti Woyo Lozing langs Bazaltstraat Sluiskreek Lozing langs Picassostraat Lozing langs Paul Breeveldstraat Toevoerlozing naar sluis zustersproject	
	V.a. Nybroekstraat tot kolonistenweg middels Hgm-SG Zwamp excavator V.a. Kolonistenweg tot Jankielaan middels Hgm-LG V.a. Jankielaan tot Mankistraat middels Mini Zwamp excavator V.a. Mankistraat tot 2e rij weg middels HGM LG V.a. 2e rijweg tot t.h.v. Ro Bar Domineekreek (2x LG op pontoon) Overeemkanaal Strekking Johan Adolf Pengel straat tot Zonnebloemstraat middels HGM LG	

	<p>Strekking Zonnebloemstraat tot Tithoniastraat middels Mini zwamp excavator</p> <p>Strekking Tithoniastraat tot Brokopondolaan middels HGM LG</p> <p>Strekking Brokopondolaan tot Dario Savreedalaan middels Mini Zwamp HGM</p> <p>Strekking van Drimmenlaan tot verlengde Gemenelands weg / Willemlaan middels Mini zwamp excavator</p> <p>Boomskreek</p> <p>V.a Guaronistraat tot Johannes vermeerstraat middels 2x HGM LG</p> <p>V.a Johannes vermeerstraat tot Wilhelminastraat middels HGM LG op ponton</p> <p>V.a. Wilhelminastraat tot Antondrachtenweg</p> <p>Kwatta Noord middels HGM LG</p> <p>Lozing langs Grensweg</p> <p>Napelstraat(achter percelen) middels mini zwamp excavator</p> <p>Washingtonstraat (achter percelen) middels mini zwamp excavator</p> <p>Kashmirstraat (achter percelen) middels mini zwamp excavator</p>	
Wanica	<p>Abiguelslustweg</p> <p>Magentaweg</p> <p>Rahemalweg</p> <p>Larecokanaal</p>	In afwachting tot afhandeling van de administratieve zaken, wordt

	<p>Tussenlozing tussen Helina christina weg en welgedacht A</p> <p>Tussenlozingen tussen welgedacht A en B</p> <p>Tussenlozingen tussen welgedacht B en C</p> <p>Leiding 20</p> <p>Leiding 21a</p> <p>Leiding 21b</p> <p>Leiding 22</p> <p>Leiding 9a</p> <p>Leiding 10a</p> <p>Leiding 7a</p> <p>Leiding 1 Billitonringkanaal, vanaf copieweg tot parakreek</p> <p>Dessakanaal, vanaf Choi's</p> <p>Indira Ghandiweg</p> <p>Tawajariékreek</p> <p>V.a. hoek Suralcoweg / Indira ghandiweg tot weg naar reeberg middels HGM LG</p> <p>V.a weg naar reeberg tot Johankanaal middels 2x HGM LG</p> <p>Panamakanaal (2x LG op Ponton)</p> <p>Rahemal, 2x hoofdlozingen</p> <p>Lozing tussen Vredenburg seria A en B</p> <p>Lozing langs de Samboerastraat en de Ronald</p> <p>Koorndijweg zuid</p> <p>Dwarkakanaal</p> <p>Meyerkreek</p> <p>Santokreek</p>	<p>de geplande startdatum verwacht in augustus 2026</p>
--	---	--

<p>Commewijne</p>	<p>Oost-West verbinding Lozing langs weg naar peperpot v.a. B.o.kant. tot Mopentibosluis Manjadam v.a. Bindadinweg Bindadin-Soeberweg tot Sluis Voorland Serie B Roekoenweg Hoofd lozing Richelieu Uitsroomzijde Sieuwsluis Lozing achter percelen reebergweg Lozing lopende v.a. Reeberglozing tot hfd.lozing Taman'redjo 3 Lozing tussen Djojosoepartoweg tot hfd. Lozing Taman'redjo3 Lozing achter percelen lopende v.a. Sutrocoweg tot Slootwijk Hoofdlozing langs marienburgweg Sluiskreek v.a. Mooimangsluis tot kleine rotonde Hoofd lozing marienburg v.a. kleine rtonde tot sluis marienburg Hoofd lozing Ellen Sluiskreek Dilwasluis tot hoofdweg (brug) Lozing pt. Tilakdhariweg (westelijke zijde) Lozing Abdoellakhanhuseinweg Suikerietweg</p>	<p>In afwachting tot afhandeling van de administratieve zaken, wordt de geplande startdatum verwacht in augustus 2026</p>
--------------------------	---	--

	<p>Lust en Rust verb.weg Susannasdaalweg (oost) Susannasdaalweg (west) Schuilibivakweg oost Brigade Generaalweg Oost Brigade Generaalweg West Bevelhebberweg Oost Bevelhebberweg West Verl. Pronkweg Oost Verl. Pronkweg West Admeurweg Belwaarde - Kabel // aan de Suriname rivier</p> <p>Hoofdlozing Sluis lust en rust DC Roblesweg v.a. Kabel brug Zoelen</p>	
Saramacca	<p>Pomona ring dam samen met Leiding 5 lozing 1,2, en 3de loosleiding Oost-West kanaal Zonder van kanaal Jankie lozing</p>	<p>In afwachting op contractondertekening, geplande startdatum: Juli 2026</p>
Nickerie	<p>Open lozing Nw. Nickerie Binnenblok walther Hewittstraat, Cassavestraat, Soekramsing en Skrivimankondrestaat Blok Cassaveweg H.J. Immanuelstraat Soekramsing Hfd lozing v.a. Cassaveweg langs volkswoningbouw project algemeen begraaplaats A.K.A. Doergasawestraat</p>	<p>In afwachting tot afhandeling van de administratieve zaken, wordt de geplande startdatum verwacht in augustus 2026</p>

	<p>Hfd loosleiding achterdam Ir. H.N. Vandijkstraat t/m Baitali</p> <p>Hfd lozing evenwijdig lopende langs de Lachman en Nationaal project v.a. sluis Waterloo t/m Rammlall Mahabirweg</p> <p>Hfd loosleiding langs de Rammlall Mahabirweg Ir. H.N. Vandijkstraat west zijde v.a. D.C.</p> <p>Parabirsingweg t/m bocht kankantrie boom</p> <p>Puitaalstraat, Karperstraat v.a. Skrifimankondrestaat t/m Biswamintreweg</p> <p>Walter Hiwiet/ Gibelstraat v.a. D.C.</p> <p>Parabirsingweg tot en Biswamintreweg</p> <p>Van Idsingastraat v.a. sluis Rotterdam t/m Lurah Johannes Bogorstraat Lurah Johannes Bogorstraat t/m Corantijn polder S-A)polderdam</p>	
<p>Coronie</p>	<p>Lozing km 111 Lozing Jozefschoenmanstraat Lozing km 103 Lozing km 118 (noordelijk deel) Lozing km 123 Lozing km 108, monding uitbaggeren Lozing km 114, monding uitbaggeren</p>	<p>In afwachting op contractondertekening, geplande startdatum: Juli 2026</p>

	<p>Lozing km 135, monding uitbaggeren</p> <p>Lozing km 141 (zoetwaterkanaal) (LG OP PONTON)</p> <p>Lozing langs de dijk (ZWAMP EXCAVATOR)</p>	
Para	<p>Hoofdlozing Cocosdam</p> <p>Eerste hoofdlozing Simonspolder familie Tojo</p> <p>Hoofdlozing Bouterse project (muurvarensweg</p> <p>Smalkalden eerste zijstraat hoofdlozing</p> <p>Wittenberg</p> <p>Hoofdlozing Smalkalden v.a. rivier Smalkalden tot Parakreek Witteberg</p> <p>Little Jamaica</p> <p>Hoofdlozing spoorloot (weerszijden) v.a. Groenhartweg tot Arubaweg</p> <p>Hoofdlozing bernardorp (tot Kuifmanweg)</p> <p>Hoikreek (v.a. Kuifmanweg tot hoofdlozing</p> <p>achter Hilly's farm)</p> <p>Hoofdlozing MLK v.a. Moeskamp tot over de MLK richting Wendyweg</p> <p>Hoikreek (v.a. monding Pararivier tot de brug in de Kennedyweg/achter inheemsdorp Bernarddorp) middels 2x HGM LG</p>	<p>In afwachting tot afhandeling van de administratieve zaken, wordt de geplande startdatum verwacht in augustus 2026</p>

	<p>Coropinakreek (vanaf monding bij de Pararivier tot de brug in de Kennedyweg) Middels 2x HGM LG</p> <p>Koumankreek (deel dat in Paraligt) Middels 2x HGM LG</p> <p>Bossekreek Middels 2x HGM LG</p> <p>Para kreek (volledig) middels 2x HGM LG op ponton</p>	
Marowijne	<p>Achmad Kalilstraat</p> <p>Adjosemitoweg</p> <p>Amatkajastraat</p> <p>Baronstraat</p> <p>Banketti weg</p> <p>Banketti weg(PETO ONDRO)</p> <p>Bok Samsoeristraat</p> <p>Bursideweg</p> <p>Centraleweg</p> <p>Concessieweg</p> <p>Karnawistraat</p> <p>Karsistraat</p> <p>Karto Atmodjostraat</p> <p>Katimanstraat</p> <p>Kaumanstraat</p> <p>Lijnweg</p> <p>Onderwijcomplex</p> <p>Ridoewanstraat</p> <p>Rouweweg</p> <p>Sabrawistraat</p> <p>Samanstraat</p> <p>Sariminstraat</p> <p>Simba Da Sanistraat</p> <p>Simba saristraat</p> <p>Texelstraat</p> <p>Tidjanstraat</p>	<p>In afwachting tot afhandeling van de administratieve zaken, wordt de geplande startdatum verwacht in augustus 2026</p>

<p> VERL. KATIMANSTRAAT LANGPUNGSTRAAT Ltn. Weyneweg Rijweg naar veerstoep Granpasi Weg naar Onikaikondre Poeloegoedoeweg Manbarieweg Singateteweg Wilhelminastraat Nieuwe aanlegweg Verlengde Wilhelminstraat Weg naar erowarte Bonidorovallenweg Pedrosoengoevallenweg Arminavallenweg Awaravallenweg Maripavallenweg Kofikasimavallenweg Linsidedevallenweg Manbarievallenweg Granollovallenweg Singatetevallenweg M.J. Williamweg Morisivallenweg Commissarisweg Marijkedorp PierreKondre Bamboesi Bilokondre Tapoekoe Erwarte Weg naar Papatam Ingipikien kanaal Jozef Toetoe Straat Zijtak 1 Powisikreek Zijtak 2 Powisikreek </p>	
--	--

	Zijtak Anjoemarakreek(noord 1) Zijtak Anjoemarakreek(noord 2) Zijtak Anjoemarakreek(zuid) Alfonsdorp Francesstraat Dorp moengo tapoe en omg Powisikreek Anjoemarakreek	
Rahemal	Ophaal lozingen & inzet HDKZ	In uitvoering
Pontbuiten	Ophaal lozingen & inzet HDKZ	In uitvoering
Goede verwachting	Ophaal lozingen & inzet HDKZ	In afwachting op contractondertekening, geplande startdatum: Juli 2026
Wintiwai	Ophaal lozingen & inzet HDKZ	In uitvoering