



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Mr. Jagernath Lachmonstraat no 167, Paramaribo, Suriname

Eigenbeheer

Planning ophaal lozingen 2 jan.2026 t/m 30 april 2026

Note: De volgorde voor ophaal van de lozingen per maand is onder voorbehoud

DISTRICT / EQUIPMENT	LOKATIE	PERIODE (JAN/FEB/MRT/APR)
PARAMARIBO EN WANICA 2811D-HGM LG	Boonskreek	Dec.2025
	Instroomzijde Clevia	Jan.2026
	Kwatta Noord Lozing	Jan.2026
	Mottonshoopkanaal	Jan.2026
	Leiding 20	Feb.2026
	Leiding 10a	Feb.2026
	Leiding 14 + zuurzakweg	Feb.2026
	Leiding 7b	Mrt.2026
	Leiding 16	Mrt. 2026
	Leiding 19	Mrt.2026
2690D-HGM SG	Lozing achterzijde TLF middenweg	Apr.2026
	Lozing tussen vredenburg serie A en B	Apr.2026
	Rahemal hoofdlozing	Apr.2026
	Lozing Toevluchtstraat	Dec.2025
	Zonnebloemstraat	Jan.2026
	Poesoegroenoestraat	Jan. 2026
	Lozing Boekoestraat	Jan.2026
	Lozing Wanakoestraat	Feb.2026
	Lozing Calcuttastraat	Feb.2026
	Lozing Draibatrastraat	Feb.2026
	Lozng langs kleine Hiraweg	Mrt.2026
	Hoofdlozing Rensproject	Mrt.2026

	Lozing Kawemhakamstraat	Mrt.2026
	Lozing Lalarookhstraat	Apr.2026
2688D-HGM SG	Lozing Rubenstraat	Dec.2025/Jan.2026
	Lozing Leonard Da Vincistraat	Jan.2026
	Lozing Picassostraat	Jan.2026
	Lozing Verdistraat	Jan.2026
	Lozing Harry Jong Loystraat	Feb.2026
	Lozing Uranustraart	Feb.2026
	Lozing Lunastraat	Feb.2026
	Lozing Voltastraat	Mrt.2026
	Lozing Kaikoesistraat	Mrt..2026
	Lozing Bazaltstraat	Mrt.2026
	Lozing Guyavestraat	Apr.2026
	Lozing Torricellistraat	Apr.2026
	Lozing Atlasstraat	Apr.2026
	Johannes Vermeerstraat (achter perceel)	Apr.2026
2689D-HGM SG	4e dwarslozing (Rahemal	Jan. 2026
(PLANNING AFH.VAN BESCHIKBAAR HGM)	Lozing Boxel Manjadam (rechterzijde Sarafinakreek)	Jan.2026
	Lozing Wendyweg	Jan.2026
	Lozing Domburg 8e straat	Feb.2026
	Domburg middenlozing	Feb.2026
	Lozing Domburg 13e straat	Feb.2026
	Lozing Achter Milasco	Mrt.2026
	Lozing Redidotistraat	Mrt.2026
	Lozing Foerakanaal	Mrt.2026
	Lozing Trombonestraat	Apr.2026
	Lozing Jankilaan	Apr.2026

NICKERIE	Hoofdloosleiding langs de Streekontsluitingsweg (Iareco)	Jan.2026
	Primaire aanvoerleidingen in Oostelijke polder.(Irrigatieleiding)	Jan.2026
	Hoofd irrigatie vanaf Nanni inlaat tot sluis H.A. (Zwampzijde)	Jan.2026
	Irrigatieleiding vanaf H.A. tot Ataoellahweg.	Feb.2026
	Irrigatieleiding vanaf Attaoellahweg tot driekokerpunt.	Feb.2026
	Irrigatieleiding vanaf I.K.U.G.H. tot grens Alibux (Koreakanaal).	Mrt.2026
	Irrigatieleiding Hamptoncourt t/m Gr. Henarpolder	Mrt.2026
	Irrigatieleiding vanaf proefbedrijf Bacovenpolder naar verdeelwerk Hamptoncourt (Suleiman)	April 2026
	Zijleiding naar uitbreiding Groot- Henarpolder	April 2026
	Zijleiding naar Groot- Henarpolder	April 2026

*** Wijzigingen onder voorbehoud**

Het Ministerie doet een beroep aan alle buurtbewoners/belanghebbenden langs deze lozingen om met het bovenstaande rekening te houden.

Voor nadere informatie kan er contact worden opgenomen met de afdeling Open- en Gesloten Rioleringen van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening te bereiken op het telefoonnummer: 490666 toestel #2034.

Aannemers

Planning ophaal lozingen door aannemers 2026

DISTRICT	LOKATIE	PERIODE (JAN/FEB/MRT/APR)
PARAMARIBO	Geyersvlijt kanaal Lozing langs Papayafowrustraat Lozing langs Nachtegaalstraat	Jan. autorisatieverlening en contractondertekening, start februari 2026
	Lozing v.a. gemaal Rensproject tot Brantimakka gebied Straatlozing langs de westelijke en oostelijke kant van Henry Fernandesweg Lozing achter zuidelijke percelen Bolletriehé weg Lozing naast perc van fam. Chander Toevoerlozing naar gemaal weg naar zee Lozing naast perc van fam. Stuart Lozing achter zuidelijke percelen Brantimakaweg (bloemfontein)	
	Mottonshoopkanaal Lozing langs Toevlucht weg Kasabaholo kreek Lozing langs de Walabastraat (pompgemaal Beekhuizen Lozing langs de Kinkajoe-en Draaibatrastraat Tapoeripa kanaal	

	Lozing langs Calcuttastraat tot de Saramacca kanaal Lozing te Stiviweg
	Lozing langs Letitia Vriesde laan met verlengde tot Ringweg Lozing langs Leonardo DaVincistraat Lozing langs Wolfraamstraat Lozing achter percelen Joahnnnes Vermeerstraat
	Lozing langs Weti Woyo Lozing langs Bazaltstraat Sluiskreek Lozing langs Picassostraat Lozing langs Paul Breeveldstraat Toevoerlozing naar sluis zustersproject
	V.a. Nybroekstraat tot kolonistenweg middels Hgm-SG Zwamp excavator V.a. Kolonistenweg tot Jankielaan middels Hgm-LG V.a. Jankielaan tot Mankistraat middels Mini Zwamp excavator V.a. Mankistraat tot 2e rij weg middels HGM LG V.a. 2e rijweg tot t.h.v. Ro Bar Domineekreek (2x LG op ponton) Overeemkanaal

Strekking Johan Adolf
 Pengel straat tot
 Zonnebloemstraat middels
 HGM LG
 Strekking Zonnebloemstraat
 tot Tithoniastraat middels
 Mini zwamp excavator
 Strekking Tithoniastraat tot
 Brokopondolaan middels
 HGM LG
 Strekking Brokopondolaan
 tot Dario Savreedalaan
 middels Mini Zwamp HGM
 Strekking van Drimmenlaan
 tot verlengde Gemenelands
 weg / Willemlaan middels
 Mini zwamp excavator
 Boomskreek
 V.a Guaronistraat tot
 Johannes vermeerstraat
 middels 2x HGM LG
 V.a Johannes vermeerstraat
 tot Wilhelminastraat middels
 HGM LG op ponton
 V.a. Wilhelminastraat tot
 Antondrachtenweg
 Kwatta Noord middels HGM
 LG
 Lozing langs Grensweg
 Napelstraat(achter percelen)
 middels mini zwamp
 excavator
 Washingtonstraat (achter
 percelen) middels mini
 zwamp excavator

	Kashmirstraat (achter percelen) middels mini zwamp excavator	
WANICA	Abiguelslustweg Magentaweg Rahemalweg Larecokanaal Tussenlozing tussen Helina christina weg en welgedacht A Tussenlozingen tussen welgedacht A en B Tussenlozingen tussen welgedacht B en C Leiding 20 Leiding 21a Leiding 21b Leiding 22 Leiding 9a Leiding 10a Leiding 7a Leiding 1Billitonringkanaal, vanaf copieweg tot parakreek Dessakanaal, vanaf Choi's Indira Ghandiweg Tawajariekreek V.a. hoek Suralcoweg / Indira ghandiweg tot weg naar reeberg middels HGM LG V.a weg naar reeberg tot Johankanaal middels 2x HGM LG	Jan. autorisatieverlening en contractondertekening, start februari 2026

	Panamakanaal (2x LG op Ponton) Rahemal, 2x hoofdlozingen Lozing tussen Vredenburg seria A en B Lozing langs de Samboerastraat en de Ronald Koorndijweg zuid Dwarkakanaal Meyerkreek Santokreek	
COMMEWIJNE	Oost-West verbinding Lozing langs weg naar peperpot v.a. B.o.kant. tot Mopentibosluis Manjadam v.a. Bindadinweg Bindadin-Soeberweg tot Sluis Voorland Serie B Roekoenweg Hoofd lozing Richelieu Uitsroomzijde Sieuwsluis Lozing achter percelen reebergweg Lozing lopende v.a. Reeberglozing tot hfd.lozing Taman'redjo 3 Lozing tussen Djojosoepartoweg tot hfd. Lozing Taman'redjo3 Lozing achter percelen lopende v.a. Sutrocoweg tot Slootwijk Hoofdlozing langs marienburgweg	Jan. autorisatieverlening en contractondertekening, start februari 2026

Sluiskreek v.a.
 Mooimangsluis tot kleine
 rotonde

 Hoofd lozing marienburg v.a.
 kleine rtonde tot sluis
 marienburg
 Hoofd lozing Ellen
 Sluiskreek Dilwasluis tot
 hoofdweg (brug)
 Lozing pt. Tilakdhariweg
 (westelijke zijde)
 Lozing
 Abdoellakhanhuseinweg
 Suikerietweg

 Lust en Rust verb.weg
 Susannasdaalweg (oost)
 Susannasdaalweg (west)
 Schuilbivakweg oost
 Brigade Generaalweg Oost
 Brigade Generaalweg West
 Bevelhebberweg Oost
 Bevelhebberweg West
 Verl. Pronkweg Oost
 Verl. Pronkweg West
 Admeurweg
 Belwaarde - Kabel // aan de
 Suriname rivier

 Hoofdlozing Sluis lust en rust
 DC Roblesweg v.a. Kabel
 brug Zoelen

SARAMACCA

Pomona ring dam samen
met Leiding 5 lozing
1,2, en 3de loosleiding
Oost-West kanaal
Zonder van kanaal
Jankie lozing

**Jan. autorisatieverlening
en contractondertekening,
start februari 2026**

NICKERIE

Open lozing Nw. Nickerie
Binnenblok walther
Hewittstraat, Cassavestraat,
Soekramsing en
Skrivimankondrestaat
Blok Cassaveweg H.J.
Immanuelstraat
Soekramsing
Hfd lozing v.a. Cassaveweg
langs volkswoningbouw
project algemeen
begraaplaats A.K.A.
Doergasawestraat
Hfd loosleiding achterdam Ir.
H.N. Vandijkstraat
t/m Baitali
Hfd lozing evenwijdig
lopende langs de Lachman
en Nationaal project v.a.
sluis Waterloo t/m
Rammlall Mahabirweg
Hfd loosleiding langs de
Rammlall Mahabirweg
Ir. H.N. Vandijkstraat west
zijde v.a. D.C.
Parabirsingweg t/m bocht
kankantrie boom
Puitaalstraat, Karperstraat
v.a.

**Jan. autorisatieverlening
en contractondertekening,
start februari 2026**

	Skrifimankondrestraat t/m Biswamintreweg Walter Hiwiet/ Gibelstraat v.a. D.C. Parabirsingweg tot en Biswamintreweg Van Idsingastraat v.a. sluis Rotterdam t/m Lurah Johannes Bogorstraat Lurah Johannes Bogorstraat t/m Corantijn polder S-A)polderdam	
CORONIE	Lozing km 111 Lozing Jozefschoenmanstraat Lozing km 103 Lozing km 118 (noordelijk deel) Lozing km 123 Lozing km 108, monding uitbaggeren Lozing km 114, monding uitbaggeren Lozing km 135, monding uitbaggeren Lozing km 141 (zoetwaterkanaal) (LG OP PONTON) Lozing langs de dijk (ZWAMP EXCAVATOR)	Jan. autorisatieverlening en contractondertekening, start februari 2026
PARA	Hoofdlozing Cocosdam Eerste hoofdlozing Simonspolder familie Tojo Hoofdlozing Bouterse project (muurvarensweg	Jan. autorisatieverlening en contractondertekening, start februari 2026

Smalkalden eerste zijstraat
 hoofdlozing
 Wittenberg
 Hoofdlozing Smalkalden v.a.
 rivier Smalkalden tot
 Parakreek Witteberg
 Little Jamaica
 Hoofdlozing spoorloot
 (weerszijden) v.a.
 Groenhartweg tot Arubaweg
 Hoofdlozing bernardorp (tot
 Kuifmanweg)
 Hoikreek (v.a. Kuifmanweg
 tot hoofdlozing
 achter Hilly's farm)
 Hoofdlozing MLK v.a.
 Moeskamp tot over de MLK
 richting Wendyweg
 Hoikreek (v.a. monding
 Pararivier tot de brug in de
 Kennedyweg/achter
 inheemsdorp Bernarddorp)
 middels 2x HGM LG
 Coropinakreek (vanaf
 monding bij de Pararivier tot
 de brug in de Kennedyweg)
 Middels 2x HGM LG
 Koumankreek (deel dat in
 Para ligt)
 Middels 2x HGM LG
 Bossekreek
 Middels 2x HGM LG
 Para kreek (volledig) middels
 2x HGM LG op ponton

MAROWIJNE

Achmad Kalilstraat
Adjosemitoweg
Amatkajastraat
Baronstraat
Banketti weg
Banketti weg(PETO
ONDRO)
Bok Samsoeristraat
Bursideweg
Centraleweg
Concessieweg
Karnawistraat
Karsistraat
Karto Atmodjostraat
Katimanstraat
Kaumanstraat
Lijnweg
Onderwijcomplex
Ridoewanstraat
Rouweweg
Sabrawistraat
Samanstraat
Sariminstraat
Simba Da Sanistraat
Simba saristraat
Texelstraat
Tidjanstraat
VERL. KATIMANSTRAAT
LANGPUNGSTRAAT
Ltn. Weyneweg
Rijweg naar veerstoep
Granpasi
Weg naar Onikaikondre
Poeloegoedoeweg
Manbarieweg
Singateteweg

**Jan. autorisatieverlening
en contractondertekening,
start februari 2026**

Wilhelminastraat
Nieuwe aanlegweg
Verlengde Wilhelminstraat
Weg naar erowarte
Bonidorovallenweg
Pedrosoengoevallenweg
Arminavallenweg
Awaravallenweg
Maripavallenweg
Kofikasimavallenweg
Linsidedevallenweg
Manbarievallenweg
Granollovallenweg
Singatetevallenweg
M.J. Williamweg
Morisivallenweg
Commissarisweg
Marijkedorp
PierreKondre
Bamboesi
Bilokondre
Tapoekoe
Erwarte
Weg naar Papatam
Ingipikien kanaal
Jozef Toetoe Straat
Zijtak 1 Powisikreek
Zijtak 2 Powisikreek
Zijtak
Anjoemarapkreek(noord 1)
Zijtak
Anjoemarapkreek(noord 2)
Zijtak
Anjoemarapkreek(zuid)
Alfonsdorp
Francesstraat

	Dorp moengo tapoe en omg Powisikreek Anjoemarakreek	
RAHEMAL	Ophaal lozingen & inzet HDKZ	Jan. autorisatieverlening en contractondertekening, start februari 2026
PONTBUITEN	Ophaal lozingen & inzet HDKZ	Jan. autorisatieverlening en contractondertekening, start februari 2026
GOEDE VERWACHTING	Ophaal lozingen & inzet HDKZ	Jan. autorisatieverlening en contractondertekening, start februari 2026
WINTIWAI	Ophaal lozingen & inzet HDKZ	Jan. autorisatieverlening en contractondertekening, start februari 2026