

REPUBLIEK SURINAME



**MINISTERIE  
VAN  
OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING  
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN**

**NOTA VAN INLICHTINGEN**

**betreffende “Herstelwerkzaamheden Witangronbrug over de  
Coppenerivier”, bestek 001/2026-LB/ow Bruggen: 01**

Datum: 22 december 2025, 10:00h

Aanwezige bedrijven: Aannemingsbedrijf J. Rijdsdijk N.V.:  
J. Rijdsdijk  
K. Robles  
Haukes Construction N.V.:  
H. Haukes  
P. Abhelakh  
Kuldipsingh Infra N.V.:  
R. Mohan  
J. Erli

Bijlage: Presentielijst



## INLEIDING

De vergadering werd gestart met het tonen van enkele actuele beelden van de brug. Toegezegd werd het toezenden van meer fotomateriaal per WeTransfer. Idem de toezending van documentatie Acrow Panel Bailey Bridge.

## MEDEDELINGEN

De volgende mededelingen zijn tijdens de vergadering bekend gemaakt:

- Verzoeken de presentielijst in te vullen en uw emailadres goed leesbaar in te vullen: indien niet (goed) leesbaar loopt u de kans geen Nota van Inlichtingen te ontvangen.
- Nota van Inlichtingen zal per email worden verzonden naar uw opgegeven emailadres, gesteeft wordt verzending uiterlijk 24 december.
- Er blijft mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen middels email tot uiterlijk 10 januari, te zenden aan [Satish.Mohan@ow.gov.sr](mailto:Satish.Mohan@ow.gov.sr), c.c. [boenderca@gmail.com](mailto:boenderca@gmail.com).
- Er is geen lokale aanwijzing, wel zijn er recente foto's beschikbaar. Zullen gemaild worden.
- Par. 113.4 Lees "het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening".
- Par. 204: "Boring tot ca. 16 m c.q.proefpaal": wordt uitsluitend proefpaal, geen boring
- Par. 228: er staat: "US\$ 100.000 ", wordt SRD 4.000.000 (srd vier miljoen), zie Staat van Ontleding.
- Staat van Ontleding van de Aanneemsom: Post "Het versterken van de pijlers P2, P3, P4, P5 en P7, o.a. inspectie en vullen holtes met cement/zandspecie": NV wordt V.
- Indien onderdelen van het werk vervallen zal dit verrekend worden zonder toekenning van enige winstderving.



## VRAGEN


- Vraag: Kunnen de importdelen in valuta worden betaald?
  - Antwoord: Indien importgoederen, danwel locale aanschaffingen, in vreemde valuta geschieden, zal het ministerie conform de Staat van Ontleding de het project/de aannemer vergoeden. De besteksposten zijn leidend voor vergoeding. Zowel de administratie als de betaling geschiedt in Surinaamse dollar.
- Vraag: Is het bijwonen van de Inlichtingenvergadering verplicht? Wordt het verslag van de vergadering exclusief verstrekt aan deelnemers van de vergadering?
  - Antwoord: Nee, het bijwonen is niet verplicht en het procesverbaal van de vergadering is niet exclusief voor deelnemers van de vergadering.
- Vraag: Zal de weg Zanderij – Witagron in rijbare staat worden gehouden tijdens de uitvoering van het werk?
  - Antwoord: M.b.t. extra onderhoud van deze (grotendeels) onverharde weg zijn geen harde beloftes te geven. Uiteraard beseft ook het MOWRO het belang van goede bereikbaarheid van zowel het werk alsook voor de lokale bevolking en bedrijven. Het ministerie zal op basis van haar onderhoudsprogramma, al dan niet in samenwerking met derden, de weg onder normale omstandigheden toegankelijk houden.
- Vraag: Is bekend wie directie op het werk zal voeren?
  - Antwoord: Nee. Het MOWRO is voornemens om voor het aanwerven van een directievoerend bureau een openbare aanbesteding te houden.
- Vraag: Heeft de aannemer alle vrijheid om de leverancier van materialen te kiezen?
  - Antwoord: Ja, de producten moeten aan de gestelde technische eisen zoals vermeld in het bestek voldoen.
- Vraag: Zijn er activiteiten in de directe omgeving waarmee rekening gehouden dient te worden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden?
  - Antwoord: Het MOWRO is niet bekend met komende speciale activiteiten, afwijkend van de normale huidige activiteiten. In het bestek is opgenomen de verplichting van de aannemer een vergadering te beleggen met de lokale stakeholders, waaronder het traditioneel gezag en de lokale bevolking. Dit ter bevordering van begrip, communicatie en uitleg over het project. Activiteiten van de aannemer mogen geen hinder of schade veroorzaken aan de belendende omgeving. Bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden zal de aannemer rustdagen (zondagen en feestdagen) in acht nemen. Dit gebeurt in samenwerking en afstemming met het traditioneel gezag, teneinde draagvlak en respect voor lokale gebruiken te waarborgen.



- Vraag: Zijn de maten van de panelen wel opgenomen?
  - Antwoord: de paneelmaten zijn de standaard maten, zie ook het bestek waar onderdelen benoemd zijn en met code nummer verwijzen naar de Acrow documentatie. Indien blijkt dat informatie onvolledig of onjuist is vermeld, geldt voor de gecontracteerde partijen een meldingsplicht om dit tijdig te rapporteren en gezamenlijk op te lossen.

Paramaribo, 24 december 2025

De Directeur van het  
Directoraat Civieltechnische Werken,



Dhr. S. Mohan MPM, BSc.



| Presentielijst                                                                                                                          |                        |                                      |                           |                       |                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HERSTELWERKZAAMHEDEN WITAGRONBRUG OVER DE COPPENAMERIVIER                                                                               |                        |                                      |                           |                       |                                |                                                                                     |
| 001 / 2026 - LB/OW Bruggen & Steigers - 01                                                                                              |                        |                                      |                           |                       |                                |                                                                                     |
| MAANDAG 22 DECEMBER 2025 om 10.00 uur                                                                                                   |                        |                                      |                           |                       |                                |                                                                                     |
| Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening / Directoraat CTW, vertegenwoordigd door: dhr. C.A. Boender, dhr. S. Martolaroeno |                        |                                      |                           |                       |                                |                                                                                     |
| Zie hieronder                                                                                                                           |                        |                                      |                           |                       |                                |                                                                                     |
| NR                                                                                                                                      | NAAM VAN DE AANWEZIGEN | VERTEGENWOORDIGER<br>(FIRMA/BEDRIJF) | CORRESPONDENTIE<br>ADRES  | MOBIEL/TEL.<br>NUMMER | EMAIL ADRES                    | HANDTEKENING                                                                        |
| 1.                                                                                                                                      | Russdijk J             | Aanvermingsbedrijf<br>J Russdijk NV  | Holsteinste #181          | 8630962               | J.Russdijk<br>@gmail.com       |    |
| 2.                                                                                                                                      | H. Haukes              | Haukes Construction NV               | Duisburglaan 45           | 809908                | haukes@<br>haukesgroup.com     |    |
| 3.                                                                                                                                      | P. ABHE (AKA)          | " "                                  | " "                       | " "                   | " "                            |    |
| 4.                                                                                                                                      | Robles K               | Aanvermingsbedrijf<br>J Russdijk NV  | Holsteinste #181          | 8531414               | KARIN ROBLES<br>1550@GMAIL.COM |    |
| 5.                                                                                                                                      | Abdul A.               | Abdullah Bruggen & Steigers          |                           | 8921286               | abdullah@<br>gmail.com         |    |
| 6.                                                                                                                                      | Alphon Rupesh          | Kuldeep Singh Tyfca N.V.             | infra-bb@kuldeepinfra.net | 8819371               | Duisburglaan 37                |   |
| 7.                                                                                                                                      | Jasvinder Singh        | Kuldeep Singh Infra NV               | infra-bb@kuldeepinfra.net | 8694579               | Duisburglaan 37                |  |
| 8.                                                                                                                                      |                        |                                      |                           |                       |                                |                                                                                     |
| 9.                                                                                                                                      |                        |                                      |                           |                       |                                |                                                                                     |
| 10.                                                                                                                                     |                        |                                      |                           |                       |                                |                                                                                     |
| Opmerkingen:                                                                                                                            |                        |                                      |                           |                       |                                |                                                                                     |