



# MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

## DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Adres: Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname

Tel.: 490777 | Email: [sec.minister@publicworks.gov.sr](mailto:sec.minister@publicworks.gov.sr) | Website: [www.gov.sr](http://www.gov.sr)

## UPDATE PROGRAMMA WEGEN 2026 “HERSTELLEN EN VOORUITGAAN”





# INHOUD

1. CONTEXT & UITDAGINGEN
2. WEGEN UPDATE
3. VERWACHTE RESULTATEN





# CONTEXT & UITDAGINGEN

#	CONTEXT	OMSCHRIJVING
1	Doel persconf.	<b>Informatiedeling:</b> transparantie en duidelijkheid over de geplande activiteiten
2	Beleid	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Toegankelijkheid:</b> infra zal alle bestemmingen verbinden</li><li>- <b>Duurzaamheid:</b> herstel en aanleg met duurzame technieken</li><li>- <b>Gelijkheid:</b> alle gebieden krijgen gelijke kansen (o.b.v. prioriteitsbepalingen)</li><li>- <b>Transparantie:</b> duidelijke communicatie met de samenleving en stakeholders</li><li>- <b>Budgetreservering:</b> reservering + benutting jaarbegrotingen, zowel voor kort als lang termijn projecten</li><li>- <b>Public-Private-Partnership:</b> betrekken van lokale en internationale partners voor capaciteit en expertise</li><li>- <b>Capaciteitsopbouw:</b> trainen van personeel en technici/inhuren experts</li></ul>
3	Visie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Van ad-hoc herstel naar structureel onderhouds-/rehabilitatieprogramma dat de toegankelijkheid garandeert</li></ul>
4	Huidige situatie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Honderden onverharde wegen =&gt; toegankelijkheidsbeperkingen, inefficiënte verplaatsing</li><li>- Potholes in verharde wegen =&gt; rij-discomfort, onveilig, inefficiënte verplaatsing, materiele schade</li><li>- Onderhouds- &amp; Financiële achterstand =&gt; achterstandsloop verzorgt stagnaties voor vooruitlopend beleid</li></ul>
5	Uitdagingen	Onderhoudsfrequentie, budget, capaciteits- & resourcesbeperkingen, weersomstandigheden, brandstofissues, langdurige reparaties, uitval operator, onwerkbare weg
6	Werkmoto	<b>We herstellen wat er is en bouwen vooruit, met toegankelijke wegen voor iedereen</b>





# INFO WEGEN (AANBESTEED)

#	District	Aannemer	Project
1	Saramacca	Tjongalanga NV	Rehab. Wegstrekking Uitkijk – Groningen => aanvang reeds plaatsgevonden
2	Wanica	Baitali NV	Rehab. 3-verbindingswegen: Maduraweg (Libanonweg – van Hattemweg) en Paikem Notopawiroweg (Jawaweg – De Craneweg). Shakshieweg (van Hattemweg – Jawaweg) nu in constructive
3	Wanica	Baitali NV	Rehab. Sidoredjoweg/Zwartbondstraat => voorzien van 1 laag asfalt
4	Paramaribo	Todi & Sons NV	Rehab. bestratingsverzakkingen in Livornoweg => aanvang gepland in 2weken
5	Paramaribo	Tjongalanga NV	Rehab./face lift Domineestraat, strekking Neumanpad – Steenbakkerijstraat => krijgt een volledige face lift, inclusief trottoir
6	Saramacca	Iroads NV	Rehab. Gangaram Pandayweg, fase 1: 6km





# INFO WEGEN (AANBESTEED)



#	District	Project	Status
1	9-tal	Leveren, verwerken & verdichten van Mix-materiaal 9-tal districten (PBM, WAN, COMM, MAR, PARA, BROK, SAR, COR, NICK)	Contractfase
2	8-tal	Aanmaken en transporteren van warmasfalt 2350 ton (PBM, WAN, PARA, NICK, COR, SAR, COMM & MAR)	Gunningsfase
3	PBM/WAN	Herstel verzakkingen PBM & WAN	Aanbestedingsfase
4	4-tal	Aanhuren van grader, transporteren en verwerken van wegenbouw materiaal voor de distr PARA, BROK, MAR & SIPALIWINI	Voorbereiding op aanbesteding





## INFO WEGEN (EIGENBEHEER)

#	District	Egaliseren onverharde wegen (% afgerond)
1	Paramaribo	70%
2	Wanica	30%
3	Saramacca	100%
4	Commewijne	80%
5	Marowijne	Nog niet gestart
6	Para	10% (eventueel aanbesteed)
7	Brokopondo	5% (eventueel aanbesteed)
8	Coronie	Nog niet gestart
9	Nickerie	100%
10	Sipaliwini	Aanbesteed





# AANPAK WEGEN (Eigenbeheer)





# Beeldmateriaal Projecten (Aanbesteding)



Asfaltrep. Par'bo



Sidodadiweg



2e Rijweg



Schotelweg



Leysweg



Gangaram Pandayweg



Sidoredjoweg



# VERWACHTE RESULTATEN

Operationeel	Maatschappelijk
Verbeterde toegankelijkheid	Gelijke toegang/kansen
Efficiënt gebruik van middelen	Verbeterde veiligheid
Snellere afronding van activiteiten	Economische stimulans
Duidelijk overzicht	Verminderde klachten
Beheersbare budgetten en resources	Transparantie en vertrouwen





# MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

## DIRECTORAAT CIVIEL TECHNISCHE WERKEN

Adres: Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname

Tel.: 490777 | Email: [sec.minister@publicworks.gov.sr](mailto:sec.minister@publicworks.gov.sr) | Website: [www.gov.sr](http://www.gov.sr)



VIKASH MOENNA  
ONDERDIRECTORAAT DROGE CTW

